



MESTO MALACKY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: **Z 43/2012**

Názov materiálu:

Informácia o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Ing. Eva Sokolová, SOR

Predkladá: JUDr. Erik Dóczy, vedúci OP

Malacky, dňa 19. 04. 2012

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1 Východisko

Informácia o príprave realizácie projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Malacky ako informatívny materiál v zmysle uznesenia č. 07/ 2011 zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 27.01.2011

1.2. Stručný súhrn informácií:
- vid' materiál

1.3. Dôvodová správa

1.4. Iné náležitosti

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo

1) b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o realizácii projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3. Návrh uznesenia Rady predsedov komisií:

**INFORMÁCIA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU „ZÁHORIE, MALACKY –
ODKANALIZOVANIE“**

Aktuálny stav:

1. Verejné obstarávanie na obstarávanie prác, nadlimitná zákazka – zhotoviteľ stavby

Listom zo dňa 23. 03. 2012, doručeným mestu Malacky dňa 28. 03. 2012, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznámilo schválenie vykonaného verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na stavebné práce pre projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. V čase spracovávania tohto materiálu sa pripravujú zmluvy o dielo na podpis. Budúci zhotoviteľ bol požiadaný o predloženie harmonogramu prác, ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy o dielo. Po podpise zmluvy bude pripravená informácia pre obyvateľov mesta o realizácii a postupe prác.

2. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, nadlimitná zákazka - stavebný dozor

V súčasnosti sa vykonávajú revízne postupy.

3. Verejné obstarávanie na obstarávanie služby, podlimitná zákazka – riadenie projektu

V súčasnosti sa vykonávajú revízne postupy.

Projektový tím na realizáciu projektu sa stretne po podpise zmluvy o dielo so zástupcami zhotoviteľa.

Malacky, dňa 19. 04. 2012