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Priloha k materialdg. Z 08 /2011

Zhrnutie a navrh uznesenia

I. Zhrnutie

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Vychodisko:
Nedostatone priestorové a materialne kapacity (nedostatokd tra hygienickych
zariadeni) pre umiestnenie deti do MS a dodrzia/hApgienickych noriem

Strweny suhrn informacii:

vid’ material:

- analyza vyvoja potrebnych miest

- opis doteraz vykonanych ukonov

- kapacitné moznosti napinenie tried MS

- noveé skutenosti — aktualizacia prerokovanych alternativ
- zhrnutie a navrh postupu

Prilohy : mat. MsZ. 47/2010

Dopad na rozptet a obyvatkov mesta:
Pod’a schvalenej alternativy - v pripade &lL alebo 2 zvySenie kapitalovych
vydavkov rozpeétu mesta o 400.000 ,- €

Alternativy rieSenia:
vid’ material

Zdroje informécii a pravnych noriem:

- Kvantitativna prognéza vyvoja ukazovide MS a ZS do r. 2023 a analyza vyvoja
potrebnych miest MS

- Vyhlaska MZ SR:. 527/2007

- Uznesenie MsZ. 76/2010

Malacky, cha 27. 01. 2011



Priloha k materialdg. Z 08 /2011

Zhrnutie a navrh uznesenia

Il. Navrh uznesenia

2.1. Navrh uznesenia predkladate

MsZ
1) schvduje
a) rieSenie nedostatku miest pre umiestnenie deti tensieej Skole Kollarova ul. 896
Malacky podia alternativy. ....
b) prevzatie investného Gveru vo vySke 400.000,- € na rieSenie natlastmiest pre
umiestnenie deti v materskej Skole Kollarova ub 8®lacky podia alternativy. ....
C) rucenie za poskytnuty Uveru blanko zmenkou
- S pripomienkami
- bez pripomienok
2) zriaduje
komisiu v zloZeni:
Ing.Vladimir Morawik, Ing.Gabriela Janikova, Ing.Méaria Tedlova, Ingidn Andil
a Ing.Ladislav Adamovi
na vyhodnotenie ponuk na prevzatie invgstho Gveru.
3) uklada
MsU zapracové schvaleny vydavok do rozgm mesta na r.2011 pri najblizej zmene
rozpcattu mesta
T: v texte
Z: vtexte

2.2. Navrh uzneseni komisii MsZ :

2.3. Navrh uznesenia mestskej rady:

Malacky, cha 27. 01. 2011



Navrh
rieSenia nedostatku miest pre umiestnenie deti vaerskej Skole
Kollarova. ul. 896 Malacky

(navrh na vytvorenie novych elokovanych tried MS)

Analyza vyvoja potrebnych miest v MS

S oadom na kvantitativhu prognézu vyvoja ukazolaematerskych a zakladnych Skdl do
roku 2023 zverejnent Ustavom informécii a prognkalsiva v Bratislave, na pet deti s
trvalym bydliskom v Malackach narodenych v rokod®0 aZz 2010 a kapacitné mozZnosti
sttasnej MS sa da predpoklagie potreba najedieho pstu novych miest v MS v Malackach
bude pre Skolsky rok 2011/2012. Bude treba umiésthO deti, prijatych pre aktuélny Skolsky
rok do budov v ZS Dr. Dérera a cirkevnej ZS.

Predpoklad potreby novych miest pre uspokojenielasd rodtov deti, ktoré v priebehu
Skolského roku 2011/2012 dosiahnu vek 3 rokov icmdstarSich deti je 6 novych tried.

Pri zékladnej kapacite &fisnych tried MS 441 miest by takychéo tried s idealne 126
miestami, maximéalne 144 miestami doplnilo celkovi kapadt na 567 miest (bez vynimiek v
zmysle Skolského zékona) az 615 miest (s vynimkarnimysle Skolského zékona pre vsetky
nove aj pévodne triedy, kde to bude mozné - podkaiere suhlas Statnej Skolskej inSpekcie).
Kapacita MS by tak koreSpondovala s odhadom do 208, pri ktorom sa berie do Uvahy
priemerna zaSkolentdeti v populdhom raniku a predpoklad vyvoja populacie — z udajov
prognostickej Studie Kvantitativna prognéza vywakazovatéov materskych Skol.

Odhad priemerného ptu miest v MS




Opis doteraz vykonanych tukonov

Schvalenim Vyhlasky MZ SR. 527/2007 o podrobnostiach o poziadavkach nadmmia pre
deti a mladez, bola vytvorenad nova legislativnanmar ktord vyZzaduje opatrenia v oblasti
materialneho a priestorového vybavenia tried meégEkoly.

V dioch 28. 2 - 7. 3. 2008 bolo v MS vykonanych 7 hgaikych previerok, ktorych zaverom
bola o. i. ,poddimenzovandsv oblasti zariadeni pre osobnu hygienu &kesti tried vzifadom
k poctom zapisanych deti.

Dna 13. 5. 2008 na rokovani na RUVZ — Trnavska ¢eBfa bolo rozhodnuté, Zze ak p.
riadite’ka neznizi pety deti v triedach, tieto budd uzatvorené rozhotinuiVZz.

Zarovei zriadovate’ bol zaviazany informovao rieeni situacie s poddimenzovaitas RUVZ
do 10. 6. 2008.

Dna 10. 6. 2008 na rokovani na RUVZ riatlite MS navrhlagiastané zniZzenie pau deti
v triedach g¢im na dobu 1 roka zabezfila vynimku z p@étov deti.

Zmenou ,Rozhodnutia o prijati dia’a do MS* na ,neprijaty* bolo z MS v 3k. rok 2008(%D
vyradenychH27 pévodne prijatych deti.

V d’alSich rokoch bola situacia nasledovna:
- v Sk. roku 2009/2010 znizenie4@ deti
- v Sk. rok 2010/2011 znizenie8d deti.

Dna 13. 6. 2008 sa konala porada primatora Bonieriest’ situaciu z dlhodobéhoradiska.
Navrh riaditdky MS bola nadstavba na budove Hviezdoslavovejkibrd by vSak nerieSila
komplexne dany stav.

Vzhradom k predpokladanému rastucemutpaleti predskolského veku bolo dohodnutée, Ze je
potrebné ziska kapacitu minimalne pre 90 deti, ato nadstavbou NS Kollarovej ul.
(najmladSia budova) v zavislosti na vyuZiti pozempod Skolski zahradu od spol. Billa
s vytvorenim hlavného vchodu od parkoviska Billa.

V jani 2010 bol MsZ predloZeny navrh o moznych e@fch rozSirenia kapacitnych priestorov
pre MS, ato formou nadstavby na MS Kollarova atlkipenia nehnufaosti mestom a jej
nasledna zamena zaelove zariadenie DD Macejko, ndvrh moznej vystarbeé/elnici a tiez
Ustna informacia o ponuke p.Psotu (mat. MsZ Z47201

K danej problematike boli prijaté nasledovné uznesdisZ: ¢.130/2008/3, 76/2010/2, 83/2010
a 111/2010.

Dna 2. 9. 2010 boli oslovené a navstivené vSetkyaztd Skoly v Malackach z&e&lom ziskania
chybajticich priestorov - tried pre neprijaté detiMS.

Po dohode s riadifeni ZS boli d@éasne zariadené jedna trieda na ZS Dr. J. DéreNlke pre
20 deti af’al3ia trieda na ZS M. OlSovského — DruZina pre &0.d

Takeéto rieSenie je dohodnden do30. 6. 2011.



Skasné kapacitné moZnosti naplnenia tried MS

Vynimky , ktoré nam na obdobie 3kolského roka 22001 udelili Statna Skolska indpekcia
a Regionélny arad verejného zdravotnictva prosfotdom Ziadosti zridovatd’a, si déasné

a platia len d@1. 08 .2011.

Je avizované najma z RUVZ, Ze budu striktne Ziattairziavanie hygienickych noriem.

To znamena, e MS potrebuje aj bez narastiiopadeti v MSd'alSie priestory — miniméalne
Vv pacte 4 triedy, optimalne 6 tried a tomu zodpovedajiypgienické zariadenia.

Dopady, ktoré pravdepodobne nastaninezmenenom stave od 1. 9. 2011:

Bernolakova ul. :
* znizenie p&tu tried 0 1
* zniZenie poétu Witeliek 0 2 + 2
« znizenie pdtu deti 020 + 20 detiz detadovanej triedy Vila ( na ZS Dr. J. Dérera)

Hviezdoslavova ul. :
* zniZenie potu tried 0 1
* ZniZenie p&tu Wwiteliek 0 2 + 2
« znizenie pdtu detio 19 + 20deti z detaSovanej triedy Druzina ( na ZS — cinév

Kollarova ul. :
* zniZenie potu tried 0 2
* zZnizenie p&tu Wwiteliek o0 4
* znizenie po&tu deti 040

Starova ul.:
* zniZenie pdtu tried 0 1
* zniZenie poétu Witeliek o 2
* znizenie pd&tu deti 015

Spolu :
- zrusi® 5 tried a d’alSie 2 detaSované triedy, zriadené do 30.6.2011
- personalne riest’ 16 Wwiteliek
- znizit pocet deti 0 134
Pozn.

V meste su zriadenélialSie zariadenia - stukromné detske centra z celkéapacitou 51 detf,
a to: DC Happy Land — 3 triedy, spolu 36 deti a©«tik — 1 trieda, spolu 15 deti.



Nové skuta@nosti - aktualizacia prerokovanych alternativ

(z mat. MsZz&. 47/2010)

Aktualizcia alternativy ¢. 1.

Povodny navrh zo strany DD Macejko bola zamena Décéjko za nehnufeos’ vo
vlastnictve mesta, gom hodnota takejto nehniiteosti mala by vo vySke hodnoty
povodného znaleckého posudku na neHma® DD Macejko (neoficidlny odhad
v danom¢ase bol asi 300 tis. €, znalecky posudok z jula2dZ&novil vSeobecnu hodnotu
672.000,- €).

Nehnuté&nog’, poZzadovani DD Macejko mesto nevlastni, museluhyajskdr odkupi

a zrekonsStruoua pod’a potrieb DD Macejko do stanovenej znaleckej hogreat DD
Macejko — ide o RD na Hviezdoslavovej ul. v Malaetka kipu ktorého ma DD Macejko
predrokovanu s vlastnikom RD (predbeZzna cena b&&0R0O,- € - bude spresnena
znaleckym posudkom)

Nehnuténog” DD Macejko potla statického posudku vyhotoveného statikom Ing. I.
Krichom je mozné vyuzivapre Gely MS. Zavady, ktoré statik analyzoval nie su
nebezpéné a su odstraniteé.

Na zakladefalSich rokovani o moZnosti zniZzenia pdvodne stamgjMeodnoty, vziadom
na staticky posudok dalSie potrebné investicie na pripadné opravy ané&kakciu DD
Macejko, bol mestu predlozeny v novembri 2010 nemgilecky posudok (vypracovany
Ing. Judit Szeberényim) na vSeobecnu hodBs000,- €.

Dalsie predpokladané vydavky: rekonStrukcia pri@stoa zostladenie s hygienickymi
normami, prijazdova MK, ... ¢&0.000,-€.

Financovanie: navratné finamé zdroje (250.000,- € nehnimes RD, 100.000,- €
rekonsStrukcia RD plus 50.000,- € walSie predpokladané vydavky s rekonStrukciou
priestorov nehnutmosti DD Macejko — celkon#00.000,-§. Pripadnéd’alSie vydavky
(zariadenie tried a pod.) budu hradené z vlastaichjov.

Patet novovytvorenych miest: priblizri#2

Aktualizacia alternativy ¢. Il

Mestské zastupifstvo v Malackach schvalilo vroku 2008 vramci ro#p mesta
finanéné prostriedky na vypracovanie projektovej dokuraeigt nadstavby na budove MS
na Kollarovej ulici. Projektova dokumentécia bopaacovana a odovzdana mestu v roku
2009. V povodnom navrhu mesta na rok 2009 sa pkdalgalo s prijatim investného
Gveru v objeme 663.878,-€ na vybudovanie nadstaviayadom na negativny dopad
hospodarskej krizy sadialSej zmene rozggtu o prijati Gveru uz neuvazovalo.
ZvySenému p&tu deti musia z hygienickéhd’ddiska zodpovedaaj vonkajSie priestory.
Tato skuténog’ mesto rieSilo oslovenim spd@lwosti Billa, ktorej pozemky susedia
s pozemkom, na ktorom je vybudovana MS. Na rokbsarzastupcami spainosti Billa
bolo dohodnuté, Ze spdioos’ prenajme mestu pozemky vo svojom vlastnictve za
U¢elom rozsirenia vonkajsich priestorov MS.

V sEasnosti mame potvrdeny dhio o prendjme pozemku Z9,-€/rok na 5 rokov

s moznogou opatovného prédenia najmu vzdy daldie 2 roky.

Od septembra 2010 prebieha Gizemné konanie nad#Sma ps. 2837/1 a 2.



e Vramci verejného obstaravania v decembri 2010 girieb elektronickd aukcia vyberu
mozného dodavata, prcom najnizSia ponuka ceny diela b@@7.843,- € bez DPH

« DalSie predpokladané vydavky: vystavba oploteniadaiikov, .... cca 42.500,-€

* Financovanie: navratné finamé zdroje (357.412,- € nadstavba plus priblizn&0R- €
na d’alSie predpokladané vydavky — celkoA®0.000,-€) PripadnédalSie vydavky
(zariadenie tried a pod.) budu hradené z vlastafcbjov

* Paiet novovytvorenych miest: priblizrédl.

DalSie alternativy, ktoré sad’alej nerozpracovali:
Alternativa Ill - Montovana stavba MS na @é€lInici“ — Priemyselna ul. v Malackéch

Alternativa IV - Ponuka p. Psotu a navrh variantnych rieSeni:
- prevod nehnutmosti na Kollarovej ul. (pri Zelez. trati) s mozros rekonstrukcie na MS
- prevod pozemku nachadzajiceho sa pri vypadovkeutheBku na vystavbu novej MS
- &tadia vystavby novej MS a jej realizacia na vylrarpozemku

Alternativa V — Vytvorenie 1 triedy MS v kazdej budove ZS v Madach
- ZS Zahorécka ul. — ponuknuté rieenie je provizéraai po stavebnych Gpravach nie je
mozné vytyariedu MS zodpovedajticu hygienickym normam pre
celodenny potleti v MS
- ZS Starova ul. — neponika Ziadne rieSenie
- ZS Dr. J. Dérera — umiestnenie deti v hlavnej bedd® je nevyhovujice a vo ,Vilke* je
moznasmiestnenia max. 14 deti pfalSich stavebnych Gpravach
a rozSireniegtbrov ad’alSie miestnosti.

- ZS M. Ol3ovského — v gasnych priestoroch ,, Druziny* st podmienky provizém pre
trvalé ustigenie je potrebné vybudavaové hygienické
zariadenia

Z dihodobého Padiska je rieSenie situacie umiestnenim novychl tNES v budovéach ZS v

Malackach nezodpovedajiice hygienickym poZiadavkapret podia riaditdéky MS

bezpredmetné.

Zhrnutie a navrh postupu:

» Pri kazdej z nizSie uvedenych alternativ je potéebohvalf financovanie z navratnych
financnych zdrojov (Gveru) pd@ danych potrieb, t.j. vo vysSki©0. 000 ,- £€.

* Predpokladana realizacigH 2011
e Alternativa ¢. |

Prevod nehnut&@nosti DD Macejko sup. €. 900, Rakarenska 50 Malacky
s pozemkami formou zamennej zmluvy s nehnub@ost’ou vo vlastnictve mesta



1) prevod nehnutaosti - rodinného domudélej len ,RD“) s pozemkami na
Hviezdoslavovej ul. v Malackach do vlastnictva ragédalacky

2) zabezpé&enie nevyhnutnej rekonStrukcie RD do hodnoty zaamgch nehnutaosti
pod’a znaleckych posudkov

3) prevod RD s pozemkami vo vlastnictve mesta Malalormou zamennej zmluvy
s nehnuténog’ou DD Macejko, sup&. 900 a pozemkov pé. 2963/3 az 2963/7
vedené na L\&. 4527 v KU Malacky vo vlastnictve DD Macejko.

4) odovzdanie nehnuteosti do spravy rozgtovej organizacie mesta — MS Kollarova ul.
Malacky.

» Alternativa ¢. Il
Nadstavba MS Kollarova ul. 896 Malacky
1) vyber dodavata na realizaciu diela
2) zrealizovanie a kolaudacia nadstavby
3) prenajom pozemkov od spol. BILLA
4) odovzdanie nadstavby do spravy ragpeej organizacie mesta — MS Kollarova ul.
Malacky.

Priloha:
Material MsZg. 47/2010

V Malackach, 12. 01. 2011



