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Príloha k materiálu č. Z50/ 2011 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
 
1.1 Východisko 

 

Informácia o  príprave realizácie projektu „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ 

predkladáme Mestskému zastupiteľstvu  mesta Malacky ako informatívny materiál v zmysle 

uznesenia č. 07/ 2011  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 

27.01.2011 

 
1.2. Stručný súhrn informácií: 

- viď materiál  
 
1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta:  

a) Kofinancovanie reálne zaťaží rozpočet mesta sumou  733 081,62 EUR  

b) prijatá dotácia znamená príjem do rozpočtu v sume cca 13 928 550,76 EUR 

c) pre obyvateľov mesta  v riešenom území znamená realizácia projektu výrazné 

zlepšenie kvality životného prostredia a najmä kvality života. 

1.4. Alternatívy riešenia: 

- nie sú 

1.5. Zdroje informácií a právnych noriem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malacky, dňa  17. 03. 2011 
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Zhrnutie a návrh uznesenia 

 

II. Návrh uznesenia 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

Mestské zastupiteľstvo  

1) b e r i e   n a    v e d o m i e   

    informáciu  o príprave realizácie projektu  „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ 

    
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
2.3. Návrh uznesenia  mestskej rady:  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa  17. 03. 2011 
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INFORMÁCIA O PRÍPRAVE REALIZÁCIE PROJEKTU „ZÁHORIE,  MALACKY – 

ODKANALIZOVANIE“   

 

 

Mesto Malacky malo uzatvorenú mandátnu zmluvu so spoločnosťou  PPLA, s. r. o., 

IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava za účelom zabezpečenia komplexného  procesu 

verejného obstarávania na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. 

Na základe porušenia podmienok mandátnej zmluvy mandatárom - spoločnosťou 

PPLA, s. r. o. , IČO 44911220, Tupého 23, 831 01 Bratislava (nakoľko nedoručenie 

kompletnej dokumentácie v origináli ku kontrole Úradu pre verejné obstarávanie malo za 

následok, že UVO  v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 písm. a) nariadilo zrušiť použitý postup 

zadávania zákazky) bola  Mandátna zmluva vypovedaná  ku dňu 21. 02. 2011.  

Postup zadanej zákazky  na projekt „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“ bol  

v zmysle rozhodnutia UVO č. 1334-6000/2010-ON-235 zrušený dňa 21.12.2010 zaslaním 

Oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo 

korigente do Úradného vestníka Európskej únie.  Dňa  22. 12.2010  mesto Malacky opätovne 

zahájilo proces verejného obstarávania nadlimitnej zákazky zaslaním predbežného oznámenia 

do Úradného vestníka EÚ, vtedy ešte v zastúpení spoločnosťou PPLA, s.r.o., Bratislava.  

V súlade s § 102 zákona  č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola mestom 

Malacky zadaná zákazka s nízkou hodnotou na dodávateľa služby – zabezpečenie 

komplexného procesu verejného obstarávania na projekt „Záhorie, Malacky – 

odkanalizovanie“. Na základe výberu dodávateľa služby vykonaným prieskumom trhu, mesto 

Malacky uzatvorilo Mandátnu zmluvu so spoločnosťou PP&P Co., s.r.o, Záhradnícka 36, 

Bratislava, IČO 35 933 852, zastúpenou konateľkou Ing. Luciou Veselskou. Spoločnosť 

PP&P Co., s.r.o., Bratislava má „vykonávanie verejného obstarávania, poradenskú 

a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania“ vo svojom predmete činnosti 

zakotvenú od 05.05.2005.  

 

 

Malacky, dňa  17. 03. 2011 
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Po uzatvorení Mandátnej zmluvy dňa 2.3.2011 bola táto skutočnosť oznámená 

Ministerstvu životného prostredia SR.  

Celý proces verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke v zmysle podmienok 

zmluvy o NFP podlieha overovaniu a schváleniu riadiacim orgánom a preto nové súťažné 

podklady boli predložené na Ministerstvo životného prostredia SR na vyjadrenie a schválenie.  

Listom zo dňa 18. 02. 2011 Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo mestu 

Malacky predĺženie lehoty na overovanie verejného obstarávania o 15 pracovných dní 

z dôvodu potrebného posúdenia predloženej dokumentácie v dlhšom časovom období.      

Po posúdení potrebnej dokumentácie zo strany vyššie uvedeného riadiaceho orgánu, 

Mesto Malacky v zastúpení spoločnosťou PP&P Co., s.r.o. bude pokračovať v procese 

obstarávania zákazky vyhlásením verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/ 2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. V prípade kladného vyjadrenia  Ministerstva životného prostredia SR 

v priebehu mesiaca marca 2011, možno predpokladať ukončenie výberu dodávateľa v druhej 

polovici roku 2011 za predpokladu, že nebudú uplatnené žiadne revízne postupy zo strany 

záujemcov alebo uchádzačov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa  17. 03. 2011 


